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UFFICIO LEGISLATIVO

SENATO 7° Commissione
15 aprile 2015
Interrogazione a risposta orale 3-01756
Sen. Vilma MORONESE (M5S)

Oggetto: Archivio di Stato di Caserta.

Mi riferisco all’interrogazione con la quale la Senatrice Moronese, unitamente ad altri
Senatori firmatari, ha richiesto notizie in merito all’Archivio di Stato di Casetta.

L’Istituto, come & noto, occupa attualmente un edificio di proprieta privata al canone
annuo di circa 170 mila euro, IVA inclusa ed il relativo contratto di locazione & scaduto nel
luglio 2014. '

Come cotrettamente riferito dai Senatori interroganti, I’immobile demaniale noto pure
come ex Caserma “Pollio”, parte dell'Emiciclo Vanvitelliano est, antistante la Reggia di
Caserta, ¢ stato assegnato in uso governativo, sin dal 1995, quale futura sede dell’ Archivio
di Stato.

Nel 2000 ¢& stato completato il progetto generale di restauro e adeguamento, prevedendo
la realizzazione dell’opera in sette lotti funzionali, per I’importo complessivo di euro
15.564.978, 02.

Tra i1 2001 e il 2009 sono stati assegnati alla competente Soprintendenza di Caserta vari
finanziamenti per un totale di euro 5.667.434, 96, che hanno permesso di realizzare i primi
tre lotti.

Nel luglio del 2011, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della
Campania ha stipulato una specifica convenzione con la filiale Campania dell’ Agenzia del
Demanio e il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Campania e Molise che
prevedeva, in particolare, a fronte di una spesa complessiva presunta di 12 milioni di euro
per I’ultimazione dell’opera, un impegno del Demanio pari a 7 milioni di euro e un
analogo impegno di questo Ministero per 5 milioni di euro: di questi, tre milioni sono stati
assegnati sul Programma Lotto 2011, mentre i restanti due sono stati resi disponibili nel
settembre del 2012 sul Programma Lotto 2012. |

Le funzioni di stazione appaltante sono state attribuite al Provveditorato Interregionale
Opere Pubbliche Campania e Molise, ferma restando la direzione dei lavori da parte della
Soprintendenza di Caserta.

A seguito dell’intervenuta modifica della normativa in materia di prevenzione del
rischio sismico, il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche ha ritenuto necessario

riformulare il progetto esistente.
A tutt’oggi non risulta peraltro conclusa la fase progettuale.

Poiché non sono stati ancora forniti dati certi sui tempi di esecuzione dell’opera, nel
mese di dicembre 2014 gli uffici di questo Ministero coinvolti nella vicenda (Direzione
generale Archivi, Direzione regionale Campania, Archivio di Stato di Caserta e
Soprintendenza di Caserta) hanno concordato di fissare una riunione con le altre

Amministrazioni coinvolte, per un aggiornamento e conseguente determinazione di tempi
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certi da fissare, improrogabilmente, come termine ultimo per la consegna dell’immobile.
Poiché, effettivamente, la situazione dell’Archivio di Stato di Caserta appare
effettivamente critica oltreché onerosa.

In particolare, si sta valutando la possibilita di trovare un’adeguata sistemazione,
all’interno della Reggia, per gli uffici, i servizi al pubblico e, possibilmente, per la
documentazione pill pregevole e consultata.

Tale ipotesi risulta supportata anche dal piano commissariale predisposto dall’arch. Ugo
Soragni, tuttavia essa richiede una verifica preventiva dell’idoneita statica dei locali da
destinare a depositi e della compatibilitd tra il carattere monumentale della Reggia e
I’obbligo di realizzare gli impianti speciali di prevenzione incendi, richiesti dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n, 418, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.

Tale soluzione sarebbe affiancata dall’assegnazione dell’ex aula bunker del Tribunale di
S. Maria Capua Vetere, un immobile in cemento armato di grande volume, che sembra gia
parzialmente attrezzato a uso di deposito e potrebbe quindi ospitare la documentazione
meno richiesta dagli studiosi. Ipotesi questa da valutare unitamente all’Agenzia del
Demanio.

Mi riservo di tornare in questa sede a riferire sulla vicenda e, piil in generale, sul grande

progetto nazionale di.valorizzazione della Reggia di Caserta.




