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DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
Servizio I — Organizzazione e funzionamento
dg-a.serviziol @beniculturali.it

Prot. n. AAXADS Roma,2A - AA-2oA §
Class.l S . lO-OC{«/ZO{ All.9

Alla Dott.ssa Annalisa Bottoni
Capo della Segreteria Tecnica del Ministro
SEDE

ministro.segreteria@beniculturali.it

OGGETTO: Sen. Vilma Moronese. Presiedente della commissione XIII Ambiente del Senato
della Repubblica. Richiesta documentazione sui lavori di adeguamento dei locali
della Reggia di Caserta destinati ad Archivio di Stato di Caserta.

In riferimento all’oggetto si rappresenta quanto segue.
PREMESSA

Come noto, il 18.09.2014, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, I’arch. Ugo Soragni
veniva nominato Commissario straordinario per la riassegnazione € la restituzione degli spazi del complesso
della Reggia di Caserta alla sua destinazione culturale, educativa € museale.

Il 17.12.2014 veniva sottoscritto l’accordo, tra il suddetto Commissario Straordinario, il
Soprintendente Speciale per il polo Museale della cittd di Napoli e della Reggia di Caserta e il Ministero
della Difesa, per il progetto di riassegnazione e restituzione degli spazi del complesso della Reggia di Caserta
alla loro esclusiva destinazione culturale, educativa ¢ museale. Tale progetto fissava, tra le altre cose, il
cronoprogramma di delocalizzazione graduale delle attivita incompatibili con la destinazione culturale della
Reggia ed il termine di rilascio dei locali in uso all’ Aeronautica Militare.

Con il DPCM 21.05.2015 veniva approvato il “Progetto di riassegnazione e restituzione degli spazi
nel complesso della Reggia di Caserta alla loro destinazione culturale, educativa ¢ museale”, il quale
prevedeva I’allocazione, all’intemo degli spazi della Reggia, di ambienti da destinare all’Archivio di Stato di
Caserta.

Quindi, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31.12.2015, era approvato il piano
Commissariale, redatto dall’arch. Soragni ai sensi dell’art.3 c.1 del DL 23/2014 convertito in in L.
29.07.2014 n. 106 e s.m.i. (All.1), nel quale all’ Archivio di Stato di Caserta erano assegnati i locali siti al lato
sud (AlL2).

In attuazione del suddetto progetto I’ Archivio di Stato di Caserta riceveva in consegna, dall’Agenzia
del Demanio — Direzione Regionale Campania. Servizi territoriali Napoli 3 (Caserta, Benevento), le seguenti
porzioni di fabbricato:

— locali siti al piano terra — Area “F”, con verbale di consegna prot. 1296/DRCAM del 28.01.2016;
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— locali siti al piano seminterrato — Aree “A” e “C”, con verbale di consegna prot. 1297/DRCAM del
28.01.2016 (questi ultimi assegnati in via anticipata rispetto alla tempistica originariamente prevista
nel suddetto piano);

— locali siti al piano primo, precedentemente dati in concessione alla Seconda Universita degli Studi di
Napoli, con verbale di consegna prot.2149 del 14.12.2016.

A seguito della consegna dei suddetti locali, al fine di dare avvio al progetto di attuazione parziale
del Piano commissariale per ’adeguamento degli spazi destinati all’Archivio di Stato di Caserta. E’ stato
quindi redatto, dal Responsabile unico del procedimento, in data 29 febbraio 2016, il Documento preliminare
alla progettazione nel quale ¢ stato presuntivamente stimato un costo complessivo di € 2.867.792,00, per la
realizzazione dell’intero intervento.

ook ke

Data la complessita degli aspetti impiantistici legati alla natura dell’intervento in edificio storico,
constatata la mancanza di alcuni dati conoscitivi, indispensabili per redigere correttamente il progetto
preliminare ai sensi del D.Lgs. 163/2006 (all’epoca ancora in vigore e ad oggi abrogato dal D.Lgs. 50/2016),
si procedeva, in via preliminare, all’esecuzione di una prima campagna di indagini specialistiche atte alla
verifica, con eventuale aggiomamento, del rilievo architettonico e strutturale, all’esecuzione di prove di
carico sui solai e sulle volte, alla verifica e rilievo degli impianti: elettrico, speciali antintrusione-rilevazione
incendi-tvee, fonia e dati, idrico-sanitario, idrico-antincendio.

Dalla relazione definitiva di verifica statica degli orizzontamenti voltati, consegnata alla fine di
marzo 2017 (AlL.3), si & evinto un quadro delle caratteristiche strutturali dei solai voltati tale da far ritenere
che ’allestimento degli ambienti da destinare a deposito ai piani primo interrato ¢ terra, con scaffalature del
tipo compattabile, cosi come originariamente previsto, avrebbe richiesto importanti interventi di
consolidamento e rafforzamento delle volte interessate. [...].

Pertanto, il Direttore generale Archivi pro-fempore, preso atto delle criticitd strutturali insite
nell’edificio monumentale, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 20 del D.Lgs 42/2004, riteneva
inopportuno intervenire in alcun modo con rafforzamenti strutturali di qualsiasi tipo. Si prevedeva, quindi, un
allestimento “leggero” dei depositi che avrebbe consentito di collocare in detti ambienti non piu di 6.000 ml
di documentazione archivistica.

Nel rispetto dei termini indicati dalla stazione appaltante, 1’11 agosto 2017 avveniva la consegna del
progetto esecutivo architettonico (All.4) e definitivo impiantistico.

1l Responsabile unico del procedimento, preso atto della consegna del progetto, procedeva con il
proporre al Segretariato regionale, stazione appaltante, ’affidamento dei seguenti incarichi professionali:

- progettazione esecutiva, con finalitd statiche, dell’allestimento con scaffalature dei
depositi dei piani interrato e terra, nel rispetto delle condizioni statiche esistenti, proposta con nota prot.
15799 del 3.10.2017, affidato il 30.05.2018;

- progettazione esecutiva degli impianti, proposta con nota prot. 15900 del 4.10.2017,
affidato il 13.03.2018;

- affidamento dell’incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per la
redazione del Piano di sicurezza e coordinamento (art. 100 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.) nonché di
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Coordinatore per la sicurezza per la fase di esecuzione dei lavori (art. 92, comma 1, del D.Lgs 81/2008 e
ss.mm.ii.), proposto con nota prot. 17311 del 30.10.2017, affidato il 25.07.2018.

LR L2

Nel contempo, atteso I’espletamento dei suddetti incarichi e sorta ’esigenza di reperire una sala
studio all’interno degli spazi della Reggia', nelle more dell’elaborazione del progetto esecutivo generale
inerente gli spazi della Reggia gia affidati in consegna all’A.S. Caserta, veniva stralciato un primo lotto
funzionale inerente al “Restauro ed adeguamento funzionale degli ambienti destinati ad Archivio di Stato. 1°
lotto funzionale — Piano terra — Lato sud — Locali ex Aeronautica — Allestimento sala studio temporanea ed
opere accessorie”.

Da una verifica effettuata sugli elaborati del progetto di prevenzione incendi, approvato dal
Comando provinciale dei VV.F. di Caserta in data 11 settembre 2017, si decideva di individuare come sala
studio la prima sala prospiciente I’ingresso al piano terra — lato sud dei locali “ex Aeronautica”, gia
ricompresa all’interno dell’area, indicata in progetto, come “servizi per I'utenza e depositi leggeri con carico
di incendio inferiore ai 50kg/mq”.

Pertanto, al fine di rendere completamente utilizzabili tali ambienti nella realizzazione del suddetto
stralcio si prevede:

— la riapertura della porta, attualmente tamponata, verso il “giardino della Flora”. Nel progetto di
prevenzione incendi, approvato dal Comando provinciale dei VV.F. di Caserta in data 11 settembre 2017,
tale varco & individuato quale uscita di sicurezza;

— la demolizione degli attuali servizi igienici, per consentire la riapertura della porta di cui al punto
precedente e la realizzazione della via di esodo verso I’esterno;

— la realizzazione di nuovi servizi igienici, suddivisi in due gruppi, uno per il pubblico ed uno per il
personale, incluso un servizio per disabili. Tali servizi saranno realizzati conformemente a quanto previsto
nel progetto esecutivo architettonico € pertanto tali lavori si configurano quali definitivi;

— larealizzazione di pareti in cartongesso REI 120;
— laposa in opera di due porte REI 120;

- la realizzazione di una rete provvisoria di spegnimento incendi ad acqua, da collegare alla rete gia
presente all’esterno dell’edificio per alimentare due naspi DN25 da installare.

—  sostituzione di tutti gli infissi esterni nella zona interessata dall’intervento. Gli attuali infissi in legno
sono fortemente deteriorati, alcuni vetri rotti. Tutto cid comporta copiose infiltrazioni di acqua piovana ed

! §i vuole ricordare infatti che all’epoca del trasferimento, entro la Reggia, dei soli uffici dell’ Archivio di Stato, non si é ravvisata
I'esigenza di dover allestire una sala studio, in quanto si era pensato alla possibilita di un utilizzo condiviso della sala studio, gia
esistente all’interno della Reggia in disponibilita del Museo, ed utilizzata per la consultazione del ¢.d. Archivio storico della Reggia
stessa. Nel gennaio 2017 la DGA prendeva accordi con il Direttore del Museo detla Reggia di Caserta, dott. Mauro Felicori, il
quale consentiva */ ‘utilizzo0 temporaneo della sala d'ingresso dell'Archivio Storico della Reggia. allestita con arredi di pertinenza
dell'Archivio di Stato”. Tuttavia I’annosa querelfe legata al conflitto fra uffici periferici per la titolarita della gestione dell’ Archivio
Storico della Reggia non consentiva di trovare punti di incontro tra i due istituti ¢ quindi a detto accordo non veniva dato alcun
seguito.
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intrusioni dall’estero di animali. I nuovi infissi saranno del tipo all’inglese con vetrocamera, dello stesso tipo
gia installato in altre parti della Reggia.

Opere di natura edile
Demolizioni:

Si prevede la demolizioni delle pareti divisorie che delimitano gli attuali servizi igienici, la
demolizione del rivestimento in piastrelle, del pavimento (e relativo sottofondo), la rimozione dei relativi
infissi interni, lo smontaggio delle canalizzazioni e tubazioni impiantistiche, gli apparecchi igienico sanitari
esistenti e le rubinetterie.

E’ prevista inoltre anche la rimozione degli attuali infissi esterni in legno lungo il lato est e sud.

Opere in muratura:

Pareti divisorie, in muratura, per la realizzazione dei nuovi servizi igienici, suddivisi in due gruppi,
uno per il pubblico ed uno per il personale, incluso il servizio per disabili.

Pavimenti e rivestimenti:

Nei nuovi servizi igienici verranno montati pavimenti in piastrelle di gres fine porcellanato,
dimensioni 80 x 80, con superficie antiscivolo e rivestimenti in piastrelle di ceramica smaltata, dimensioni 20
x 20, a tinta unita.

Opere da pittore:

Tutte le superfici murarie, pareti e volte, saranno tinteggiate con tinta a calce previa stuccatura e
rasatura.

Infissi e porte REI 120:

I nuovi infissi esterni in legno, lungo il lato est e sud, saranno uguali a quelli precedentemente
rimossi, sia per forma che tipologia. Gli infissi interni in legno, presenti, saranno restaurati e verniciati
secondo le indicazioni impartite dalla D.L.

Le nuove porte dei servizi igienici, del pubblico ¢ del personale, saranno realizzate in alluminio con
pannellatura, stratificata composta da due laminati plastici, a chiusura delle specchiature

Le n. 2 porte REI 120, saranno collocate rispettivamente: la porta n. 1, da 90 c¢m, a
compartimentazione della “scala 11%; la porta n. 2 porta, vetrata, da 100 cm, in corrispondenza dell’uscita di
sicurezza nel corridoio d’ingresso.

Opere in cartongesso:
Sono inoltre necessarie alcune opere da “cartongessista” per:
- la controsoffittatura dei nuovi servizi igienici;

- la realizzazione di pareti divisorie in lastre di cartongesso REI 120 in corrispondenza della chiusura
temporanea, fino alla fine dei lavori, del corridoio antistante i nuovi servizi igienici e quello limitrofo lo
sbarco dell’ascensore, ambedue attualmente comunicanti con la zona est, non oggetto per ora di
ristrutturazione.
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A completamento ¢ inoltre necessario procedere all’imbiancatura di tutto le pareti con una ripresa di
idropittura previa stuccatura e rasatura delle parti oggetto di ripristini.

Servizi igienico sanitari:
I nuovi servizi igienici, come gia detto, sono suddivisi in due gruppi, uno per il pubblico (a sua volta
suddiviso in due servizi per gli uomini e due per le donne) ed uno per il personale (a sua volta suddiviso in

due servizi per gli uomini e due per le donne). Verra inoltre realizzato un servizio per disabili. Tutti i servizi
saranno dotati di lavabi completi di gruppo monocomando e vaso con relativa cassetta a parete.

Opere di natura impiantistica

Impianti elettrici e speciali:

L’impianto elettrico avra origine dalla fornitura esistente, che alimenta il Quadro Generale Piano
Terra.

Sara installato un nuovo Quadro Elettrico denominato SOTTOQUADRO PIANO TERRA BAGNL
L’impianto elettrico ¢ costituito dalle seguenti opere:
- Quadri elettrici;
- Dispositivi di protezione;
- Linee e canalizzazioni principali;
- Impianto di illuminazione ordinaria;
- Impianto di illuminazione di emergenza;
- Impianto di forza motrice;
- Impianto antintrusione;
- Impianto di videosorveglianza;
Impianti termici e di ventilazione:

Impianto di riscaldamento: si prevede di realizzare la semplice manutenzione degli attuali terminali
di riscaldamento esistenti, composto da piastre radianti di varie dimensioni e potenzialita, riallacciandosi alle
colonne montanti esistenti del riscaldamento centralizzato collegato alla centrale termica posta nel
seminterrato. Nella zona dei nuovi servizi igienici del piano terra, invece, dove saranno realizzati degli
interventi edili di:
- rifacimento totale di ambienti, muratura e pavimentazioni, si prevede di installare ex novo i collettori di
distribuzione collegati alle montanti esistenti, a cui collegare le nuove piastre radianti.

- Impianto di estrazione forzata nuovi servizi igienici;

- Impianto idricosanitario: i blocchi bagno, al piano terra, saranno completamente rifatti, allacciandosi alle
tubazioni idriche esistenti;

- Impianto idrico anticendio: si prevede di realizzare una rete antincendio con tubazione in acciaio zincato
posta a soffitto del primo piano interrato, che colleghera i n° 2 NASPI UNI2S5 ivi installati al piano terra.
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Fomitura e installazione di n. 2 nuovi naspi DN25 completi di cassetta per esteno con portello di
ispezione corredato di vetro frangibile, cassetta a parete a bordi arrotondati in acciaio al carbonio verniciato,
grigio RAL7035. Dim. mm. H 650 x 700; profonditd mm. 200 per tubazione da 20 € 25 m. e mm. 230 per
tubazione da 30 m. Portello realizzato con processo di termoformatura a doppio guscio rinforzato con fi
nitura in grigio antracite metallizzato e inserto trasparente in policarbonato.

- Tubazione semirigida a norma EN 694 raccordata
- Valvola intercettazione a sfera in ottone da 1 Gas ed erogatore in ottone

- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello), compreso filettatura curve raccordi € materiali di
consumo. Compresa la certificazione di conformita e le operazioni di eventiale svuotamento riempimento e
collaudo dell’impianto.

Al completamento di tali interventi si potra utilizzare la sala proposta quale sala di studio all’interno
della Reggia, previa presentazione al Comando provinciale dei VV.F. di Caserta di una SCIA parziale,
relativa ai soli locali “ex Rettorato” ed “ex Aeronautica” - piano terra, lato sud.

Tale primo stralcio veniva approvato con D.S.R. 251 del 07.08.2018 per un importo di €
299.954,16 (AlLS).

La procedura negoziata tramite selezione dagli elenchi, di cui all’art. 36 c.2 1. c e art. 148 ¢. 6 D. Lgs.
50/2016, per Paffidamento dell’incarico di esecuzione degli interventi suddetti veniva indetta per il giomo
10.09.2018, presso la sede della stazione appaltante (AlL.6).

Il tempo massimo per 1’ultimazione dei lavori veniva fissato in quella sede in 120 gg. n. e c.

Il 07.09.2018 il RUP con nota n. 14783 proponeva alla stazione appaltante la costituzione
dell’ufficio di Direzione dei Lavori, individuando 1’arch. T. de Gennaro, il geom. L. Di Francesco e I’arch.
G. Petrocelli rispettivamente quali direttore dei lavori, ispettore di cantiere e coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione.

11 24.10.2018 il Segretariato Regionale per la Campania, stazione appaltante del suddetto progetto,
ha aggiudicato a favore del Consorzio Stabile Unyon scarl di Roma I’affidamento dei lavori (AlL7).

11 29.10.2018 con nota n. 10082 lo stesso Segretariato costituiva 1’Ufficio di Direzione dei Lavori
(AILS8) ed al fine di poter procedere all’avvio dei lavori in breve tempo, per il giorno 08.11.2018 era richiesto
dal RUP, arch. Daniela Fabiani, un incontro preliminare alla consegna dei lavori tra Ufficio Direzione Lavori
ed il Consorzio Stabile Unyon scarl presso la Reggia di Caserta.

Nelle more del perfezionamento del contratto al Consorzio Stabile Unyon scarl da perte del
Segretariato Regionale per la Campania, stante la consegna del Piano Operativo della Sicurezza da parte
dell’impresa esecutrice dei lavori “VIGE Costruzioni s.r.l.” avvenuta il 12.11.2018, al fine delle valutazioni
di merito da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il 12.11.2018, la consegna dei
lavori sotto riserva di legge, ai sensi dell’art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016, verra effettuata il giorno
27.11.2018.

sokeok

In merito allo stato di avanzamento del progetto generale si rappresenta che, il progetto esecutivo
impiantistico veniva consegnato il 27.08.2018 e la consegna definitiva della relazione di calcolo relativa al
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progetto esecutivo con finalita statiche per I"inserimento di archivi di tipo fisso nei locali dedicati ai depositi,
affidata alla societda TECNOIN di Napoli, avveniva il 27.08.2018. o

Per cio che attiene all’elaborazione del Piano di sicurezza e Coordinamento generale, vista ’esigenza
di provvedere alla revisione delle opere edili ed impiantistiche e dei relativi prezzi in considerazione del 1°
lotto stralciato e la conseguente necessitd di rimodulare i tempi delle lavorazioni delle parti ivi non
ricomprese, il 02.10.2018 il RUP determinava la sospensione dei termini contrattuali fino a successiva
comunicazione.

Da una ridefinizione dei quadri economici del progetto generale, ancora in fase di completamento, si
¢ arrivato a stimare una Spesa complessiva per € 2.413.650,20 (inclusi € 299.954.16 del primo lotto
funzionale) comprensivo della fornitura delle scaffalature necessarie all’allestimento dei depositi, di cuj gia
finanziati con la Programmazione Triennale 2016-2016 A F. 2016 cap. 7670 p.g. 7 - D.M. 21.10.2016 soli €
1.810.911,70.

Pertanto, nelle more del reperimento dei restanti € 602.738,50, attualmente proposti nella
Programmazione ai sensi della L. 27 dicembre 2017 n. 205 art. 1 ¢. 1072 - AF. 2022, questa Direzione sta
elaborando un ulteriore stralcio funzionale che comporterebbe ’adeguamento dell’intero piano primo
interrato lato Sud locali “Ex Aeronautica” da adibire a depositi, ed ulteriori 4 ambienti del piano terra a

servizio dei suddetti interrati. '

1l giomo 23.11.2018 ¢ prevista una riunione di coordinamento tra progettisti, RUP, Coordinatore per
la sicurezza in fase di progettazione e Direttore dei Lavori presso la Reggia di Caserta al fine dj definjre
compiutamente tale secondo stralcio.

Hook g

Per opportuna conoscenza si allega altresi la nota prot. n. 17022 del 16.10.2018 ¢ la nota prot n.
19370 del 21.112018 con le quali questa Direzione ha richiesto al Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia ¢ la Basilicata dj essere informata circa lo stato di
avanzamento dei lavori di adeguamento dell’Ex Caserma Pollio, e le tempistiche previste per la loro
ultimazione.

Ad oggi il suddetto Provveditorato non ha dato riscontro a tali richieste di informazioni.

per IL DIRETTORE GENERALE
Ul Dirigente ad interim

Dott.ssa Sabrina Mingarelli
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