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DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
SEGRETARIATO REGIONALE PER LA CAMPANIA

PALAZZO REALE DI CASERTA

RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI AMBIENTI DESTINATI
ALL'ARCHIVIO DI STATO

1° Lotto funzionale - Piano Terra - Lato Sud - Locali ""Ex Aeronautica"

Allestimento sala studio temporanea ed opere accessorie

Fondi D.M. 21.10.2016 - Programmazione triennale 2016-2018 A.F. 2016. Capitolo 7670/7
CUP: F22C16000180001 - CIG: 7593042879
Importo a base d'asta: € 249.533,47
Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 25.945,66
Lavori in economia non soggetti a ribasso: € 7.905,14
Importo aggiudicato: € 179.803,26

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI SOTTO RISERVA DI LEGGE
(Art. 32 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i e art. 5 ¢.8 del D.M. 49/2018)

L'anno 2018 del mese di novembre il giorno ventisette, il sottoscritto arch. Tiziana de Gennaro, in qualité di
Direttore dei lavori, nominato con Atto prot. 10084 del 29/10/2018 del Segretariato Regionale per la
Campania;

Visto il progetto esecutivo architettonico e definitivo impiantistico dei lavori suindicati, redatto:

dall’arch. Falvia Belardelli (coordinatore),

dall’arch. Amalia Gioia,

dall’ing. Mario Tartaglione,

dal geom. Luigi Di Francesco,

dall’a.t. arch. Cuono Antonio Pannella,

dall’a.t. Rosario Patané,

dall’a.t. Vincenzo Piscitelli,

con la collaborazione dell’arch. Florinda Lella e dell’arch. Caterina lovine,
per gli impianti I’ing. Fabrizio Martinoli,

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione arch. Gianluca Petrocelli,

vista |’approvazione con con D.S.R. 251 del 07.08.2018 del 1° stralcio funzionale come sopra denominato;

Vista la nota del 21/11/2018 a firma dell’arch. Daniela Fabiani, in qualitd di Responsabile Unico del
Procedimento, con la quale veniva disposta la consegna dei lavori medesimi sotto le riserve di legge, in
pendenza della stipulazione del contratto;

Visti I’art. 32 del D.L. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. e art. 5 c. 8 del D.M. 49/2018;
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Previo preavviso, € convenuto sul luogo ove dovranno eseguirsi i lavori e, con l'intervento dei Signori
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DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
SEGRETARIATO REGIONALE PER LA CAMPANIA

per conto del Committente:

il Direttore dei Lavori
arch. Tiziana de Gennaro

il Coordinatore per I'Esecuzione dei lavori (CSE)
arch. Gianluca Petrocelli

UIspettore di Cantiere

geom. Luigi di Francesco

per PImpresa appaltatrice: Unyon Consorzio Stabile scarl

il sig Gennaro Visco — legale rappresentante Vige Costruzioni s.r.l.

in qualita di Delegato impresa esecutrice per il consorzio Unyon scarl

I’arch. Salvatore Abbate — direttore tecnico Vige Costruzioni s.r.l.

Alla presenza di tutti gli intervenuti e:
- richiamato il verbale di riunione preliminare alla consegna dei lavori del 08/11/2018;
- richiamato il verbale di riunione preliminare di coordinamento del 08/11/2018;

- richiamata ed assunta tutta la documentazione tecnica presentata dall’Impresa esecutrice dei lavori in data
12/11/2018 e richiamata la richiesta di integrazioni alla stessa inoltrata dal coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione il 19/11/2018;

- vista Dintegrazione al PSC ¢ stato predisposto dal suddetto coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione e consegnato all’Impresa esecutrice dei lavori I’ Adeguamento dell’evoluzione dei lavori”;

- preso atto che I’area oggetto degli interventi risulta parzialmente occupato dal materiale archivistico
dell’ Archivio di Stato di Caserta; :

con la scorta del progetto e del Capitolato Speciale d’Appalto, del cronoprogramma e del programma
esecutivo dei lavori redatto dall’appaltatore, il sottoscritto ha quindi ricordato i principali obblighi
dell'appaltatore, fornendo le spiegazioni richieste e quelle ritenute opportune, sia al personale di assistenza
che all'appaltatore stesso, che ha dichiarato di essere pienamente edotto di tutti i suoi obblighi.

Resta stabilito che, dovendo i lavori in oggetto essere compiuti in giorni naturali e consecutivi n®120,
decorrenti dalla data del presente verbale, gli stessi dovranno essere ultimati entro il giorno 27 marzo 2019.

Dovendosi la presente consegna intendere effettuata sotto le riserve di legge, il sottoscritto ordina
all'appaltatore di intraprendere i seguenti lavori:

- allestimento dell’area di cantiere;

- protezione con teli di nylon delle scaffalature dell’Archivio di Stato e dei faldoni posizionati sul bancone
della sala n° 6 del piano terra;

- apertura dell’accesso al giardino della Flora posto nel vano n. 11 attualmente ostruito da servizi igienici da
demolire;

%] MINISTERO
Xd PER | BENIE
¢ LE ATTIVITA
CULTURALI




DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
SEGRETARIATO REGIONALE PER LA CAMPANIA

- fornitura e posa in opera di impianto di videosorveglianza wireless, costituito da n. 8 telecamere minidome
4M a colori, n. 1 NVR con HD da 1 TB, n. | monitor 27 full HD, compreso ogni onere e magistero per
dare I’opera finita a regola d’arte, come da n°® 72 — NP. IE 32 del CME.

Considerato inoltre che nell’appalto ¢ prevista la fornitura di materiale il cui approvvigionamento prevede
presumibilmente una durata maggiore di 60 giorni dall’ordine, il sottoscritto direttore dei lavori impartisce di
provvedere:

- alla fornitura di finestre in legno di frassino come da elenco prezzi n® AP 03 - E.18.010.AN 001;
- alla fornitura di porta vetrata in alluminio REI 120 come da elenco prezzi n® AP 01.

L'appaltatore stesso dichiara di accettare senza alcuna riserva la consegna effettuata in pendenza della stipula
del contratto e di dar corso unicamente ai lavori indicati dal direttore dei lavori, essendo inoltre edotto che il
pagamento della prima rata di acconto non potra essere effettuato se non dopo il perfezionamento del
contratto. Le parti danno atto che le riserve di cui sopra s'intendono sciolte, senza ulteriori formalita all'atto
del perfezionamento del contratto.

[l presente atto & in triplice esemplare che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

il Direttore dei lav,

ri (DL)

.............................................................................................

..............................................................................................
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